



УТВЕРЖДЕНА  
Приказ директора  
от 24.02.2021 № 32-од  
Л.А.Наумова

**«Дорожная карта»**  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году  
в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево м.р. Кинель- Черкасский Самарской области

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	15.02.2021	25.02.2021
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор школы	Медиаплан и приказ, размещение на сайте	15.02.2021	25.02.2021
3	Определение помещений образовательных организаций, в которых будет располагаться Центр	Директор школы, Отраденское управление МОНСО, ЦМТО образовательных организаций Кинель-Черкасского района	План зонирования помещений, размещение на сайте школы	15.02.2021	25.02.2021
4	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор школы	Положение о Центре, размещение на сайте	25.02.2021	01.03.2021
5	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Директор школы, Отраденское управление МОНСО, ЦМТО	Дизайн-проект Центра	10.03.2021	20.03.2021

		образовательных организаций Кинель-Черкасского района			
6	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор школы	Локальные акты	25.02.2021	31.08.2021
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор школы, Методический совет	Образовательные программы, размещение на сайте	28.02.2021	20.08.2021
8	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор школы	Формирование сводной информации и направление в ТУ, МОиНСО	28.02.2021	10.03.2021
9	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор школы Зам. директора по УВР	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	28.02.2021	15.03.2021
10	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Зам. директора по УВР	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	По графику	По графику

11	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	Директор школы Руководитель Центра Рабочая группа	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ЦМТО Акты выполненных работ	01.04.2021	20.08.2021
12	Проведение мониторинга/ Фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОУ	15.08.2021	23.08.2021
13	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	Директор школы Руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОУ		01.09.2021
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Директор школы Руководитель Центра	Направление информации в ТУ	01.09.2021 далее с 29.09.2021	По графику
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Директор школы Руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОУ	По графику	По графику