Утвержден
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области
от _____ № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в территориальных управлениях министерства образования и	Январь-март 2023	Руководитель ГУ, руководитель ОО, Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» (далее – ИРО)	Распоряжение о создании рабочей группы

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<p>науки Самарской области (далее – ТУ) и общеобразовательных организациях (далее – ОО) Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>	<p>Январь-март 2023</p>	<p>Руководитель ТУ, руководитель рабочей группы в ТУ, руководитель ОО, руководитель рабочей группы в ОО, руководитель рабочей группы в ИРО</p>	<p>Распоряжение об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>
<p>Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>	<p>Январь-март 2023</p>	<p>ИРО</p>	<p>План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП на региональном, окружном уровнях и уровне образовательной организации</p>

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<p>Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.</p>	<p>Январь-май 2023</p>	<p>Министерство образования и науки Самарской области (далее – министерство), ИРО</p> <p>Руководитель рабочей группы в ТУ, руководители региональных учебно-методических объединений (далее – РУМО) руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО</p>	<p>Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии региональной рабочей группы с окружными координаторами</p>
<p>Организация участия педагогического сообщества Самарской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)</p>	<p>По отдельному графику</p>	<p>Сотрудники министерства, ИРО, руководители ОО</p>	<p>Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Организация и проведение региональных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Министерство, ИРО, РУМО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Проведение инструктажа управленческих команд ОО по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-август 2023	Министерство, ИРО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО, ФООП на региональном уровне
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Руководители ОО, Консультирование: окружные методические службы, специалисты ИРО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и	Февраль-март 2023	Руководитель ОО,	Приказ директора,

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
учебных пособий для реализации предметов учебного плана		руководитель рабочей группы ОО руководители РУМО	заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Министерство, ИРО, РУМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Министерство, ИРО, Руководитель ГУ, руководители ОО	Повышение качества образования

Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Руководитель ОО	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	ИРО, Руководители ТУ, Руководители ОО	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	ИРО, Руководители ТУ, Руководители ОО	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-	Март-апрель 2023	Руководители ТУ, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП			
Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Апрель-июнь 2023	Министерство, ИРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Июнь-август 2023	Руководители ТУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Рабочая группа министерства, Руководитель ТУ, руководитель рабочей группы в ТУ, руководитель ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на	Январь-октябрь 2023	Управление организационной	Формирование и реализация планов

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
обновленный ФГОС СОО, ФООП		деятельности и документооборота министерства, руководитель рабочей группы в ТУ, руководитель ОО	организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного родительского собрания	Руководитель рабочей группы министерства Председатель окружного родительского собрания	Информационно- разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП